



EINSTEIN

FACULDADES INTEGRADAS EINSTEIN DE LIMEIRA

Gestão de Projetos e Metodologias Ágeis

Docente: Leandro Lopes Taveira
Coordenador: Thiago Salhab

Recados paroquiais

- Forma de contato com professor
- Sistema de avaliação
- Presença em sala de aula
- Importância da disciplina
- Avaliação institucional



Objetivo da Disciplina

Esta disciplina visa proporcionar uma compreensão aprofundada sobre a gestão de projetos, com foco especial nas metodologias ágeis, em particular o Scrum.

Usaremos uma abordagem prática e imersiva, utilizando o framework eduScrum, usaremos os princípios e valores ágeis na gestão de um projeto de leitura e análise do livro "Scrum: A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo", de Jeff Sutherland.



Metodologia de Ensino: eduScrum

O eduScrum, é uma adaptação do Scrum tradicional para o ambiente educacional.

O objetivo é que vocês, em equipes, gerenciem o processo de aprendizado e aprofundamento nos conceitos do Scrum, desenvolvendo autonomia, colaboração e capacidade de adaptação.



Funcionamento

- **Times:** Vocês serão divididos em times de 4 a 5 pessoas. Cada time será uma "equipe Scrum" autogerenciável. A composição do time não pode mudar; vocês terão que aprender a lidar com os desafios e conflitos que possam surgir ao longo do semestre.
- **Capitão do Time (Team Captain):** Um membro do time será o Capitão, responsável por proteger o time de perturbações externas, encorajar a equipe a lidar com os problemas, manter o progresso transparente através da atualização do "Flap" (quadro eduScrum) e auxiliar na condução das cerimônias. Este papel é vital para a auto-organização da equipe.
- **O "Projeto":** O projeto do semestre consistirá na leitura e análise técnica do livro "Scrum: A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo", composto por 9 capítulos. Cada capítulo representa uma "História" no Backlog do Produto do time.



Funcionamento

- **Backlog do Produto:** O Backlog será a lista dos 9 capítulos do livro. A "entrega" de cada história será validada pela elaboração de uma resenha ou apresentação e, principalmente, pela demonstração de compreensão dos conceitos durante a arguição.
- **Sprints de Leitura:** Vocês planejarão suas Sprints de leitura, definindo quantos capítulos serão abordados em cada ciclo. O ritmo é definido pelo time, respeitando a data final para a conclusão da obra. Dentro de cada Sprint, vocês realizarão as Atividades de Leitura necessárias para absorver o conteúdo.
- **Quadro eduScrum (Flap):** Cada time manterá um quadro visual (Kanban) para acompanhar o progresso. As colunas padrão são: Backlog, Planejado (To Do), Fazendo (Busy), Verificação (Check) e Pronto (Done). O time tem autonomia para decidir se o acompanhamento será individual ou coletivo e pode ajustar as definições de cada etapa conforme a necessidade. Sugestões de ferramentas online gratuitas: **Trello** (trello.com) ou **Miro** (miro.com).



Funcionamento

- **Pôquer de Planejamento:** Utilizaremos esta técnica para estimar o esforço de cada capítulo, promovendo o alinhamento técnico do time. Ferramentas sugeridas: **PlanningPoker.live** ou **TeamRetro**.
- **Gráfico de Burndown (Run-up Chart):** Ferramenta visual que mostra o trabalho restante versus o tempo disponível. À medida que os capítulos são concluídos e validados, a linha do gráfico desce em direção ao zero. Ele é essencial para que o time perceba se o ritmo atual é suficiente para cumprir o cronograma do semestre.
- **Geração de Artefatos:** O eduScrum é flexível quanto aos artefatos. Eles podem ser resenhas, mapas mentais, apresentações ou tarefas específicas. O foco é que o artefato sirva como evidência da compreensão do capítulo e suporte para a arguição oral.



Funcionamento

- **Revisão da Atividade (Arguição Oral):** Ao final de cada capítulo, o time participará de uma revisão com o professor. Será uma arguição oral para validar o conhecimento e avaliar os artefatos gerados. A nota é coletiva, reforçando a responsabilidade do time sobre o aprendizado de todos os membros.
- **Retrospectiva da Atividade:** Após a revisão com o professor, o time deve se reunir para identificar o que funcionou, o que pode ser melhorado e como otimizar o processo de aprendizado para o próximo capítulo.





Sistema de
Avaliação



Sistema de Avaliação - Avaliação Formativa

- **Critério:** Cada capítulo concluído (leitura + artefato + arguição oral) vale até 1 ponto. Durante a arguição, cada aluno será questionado individualmente para validar o conhecimento do grupo.
- **Dinâmica:** A nota é coletiva. Se um membro não demonstrar domínio do conteúdo, a pontuação do time todo é impactada, incentivando o apoio mútuo.
- **Bônus:** Um ponto extra será concedido como brinde, totalizando os 10 pontos da nota formativa



Sistema de Avaliação - Prova Individual (Múltipla Escolha)

- **Data:** 28/10.
- **Conteúdo:** Capítulos 1 ao 6 do livro, além dos conceitos de PMBOK e fundamentos do Scrum.
- **Formato:** Prova teórica individual, presencial, com questões de múltipla escolha.
- **Mudança:** Caso seja necessário mudar a data a prova, será avisado nova data e se tem mudança de conteúdo.



Sistema de Avaliação - Certificação Internacional (SFC™)

Como alternativa à prova individual do dia 28/10, os alunos têm a opção de obter uma certificação de mercado reconhecida internacionalmente. Esta opção visa dar visibilidade profissional aos alunos que estão iniciando suas carreiras em TI.

- **Certificação:** *Scrum Fundamentals Certified (SFC™)* pela ScrumStudy.
- **Custo:** Grátis.
- **Processo:**
 - Registro na plataforma: scrumstudy.com/portuguese/register
 - Acesso ao curso e exame: online.vmedu.com/Courses/MyCourses
- **Regras para Validação:**
 - A certificação deve ser obtida e enviada ao professor **antes do dia 28/10**.
 - **Não serão aceitos** prints de tela ou certificados impressos.
 - A validação será feita exclusivamente pelo site oficial através da **Credential URL** (Exemplo: scrumstudy.com/certification/verify). O aluno deve enviar o link de validação ou o número da credencial para o professor.
- **Benefício:** O aluno que comprovar a certificação terá **nota 10 automática na prova** e estará dispensado de realizá-la.
- **Observação Importante:** Esta avaliação é **totalmente opcional**. O aluno que optar por não tirar a certificação realizará a prova normalmente e não terá nenhum prejuízo em sua nota.



Certification Registry

Home > Certification > Certification Registry

To find active or inactive credential holders, you can use the search keywords provided below:

First Name *	Last Name *
LEANDRO	TAVEIRA
Country	Credential
Brasil	SFC
Submit	

* Indicates a required field

Name	City	Country	Certification	Certificate Valid From	Certificate Valid Till	Certificate Status
Leandro Taveira	São Paulo	Brazil	Scrum Fundamentals Certified	22 Aug 2018	Lifetime free	Active





Introdução ao PMBOK

Docente: Leandro Lopes Taveira
Coordenador: Thiago Salhab

Introdução ao PMBOK (Project Management Body of Knowledge)

Para contextualizar a gestão de projetos e entender as metodologias ágeis, faremos uma breve introdução ao PMBOK.

O PMBOK é um guia amplamente reconhecido que descreve um conjunto de padrões e melhores práticas para a gestão de projetos. Ele é frequentemente associado a abordagens mais tradicionais ou "cascata" (Waterfall).

Ele consolida conhecimentos e processos para a gestão de projetos, publicado pelo Project Management Institute (PMI). Ele organiza a gestão de projetos em 5 Grupos de Processos (Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle, Encerramento) e 10 Áreas de Conhecimento.



Área de Conhecimento

- **Gerenciamento da Integração do Projeto:** Foca na coordenação de todos os elementos do projeto. **Exemplo:** A criação do Termo de Abertura do Projeto, que formaliza o projeto e autoriza o gerente a usar recursos.
- **Gerenciamento do Escopo do Projeto:** Garante que o projeto inclua todo o trabalho necessário e apenas o necessário. **Exemplo:** A elaboração da Estrutura Analítica do Projeto (EAP), que detalha as entregas e o trabalho a ser feito.
- **Gerenciamento do Cronograma do Projeto:** Assegura o término pontual do projeto. **Exemplo:** O uso de um gráfico de Gantt para visualizar prazos e dependências das atividades.
- **Gerenciamento dos Custos do Projeto:** Envolve estimar, orçar e controlar os custos para que o projeto seja concluído dentro do orçamento. **Exemplo:** Estimativa de custos de hardware, software e mão de obra para um novo sistema.
- **Gerenciamento da Qualidade do Projeto:** Garante que o projeto e suas entregas atendam aos requisitos de qualidade. **Exemplo:** Realização de testes de software para assegurar que o sistema funcione conforme o esperado e esteja livre de defeitos.



Área de Conhecimento

- **Gerenciamento dos Recursos do Projeto:** Identifica, adquire e gerencia os recursos necessários (humanos, materiais, equipamentos). **Exemplo:** Alocação de desenvolvedores e designers para as equipes, garantindo que tenham as ferramentas adequadas.
- **Gerenciamento das Comunicações do Projeto:** Garante a troca de informações eficaz entre as partes interessadas. **Exemplo:** Realização de reuniões de status regulares e envio de relatórios de progresso.
- **Gerenciamento dos Riscos do Projeto:** Identifica, analisa e planeja respostas a riscos potenciais. **Exemplo:** Identificar o risco de atraso na entrega de um componente de terceiros e ter um plano B.
- **Gerenciamento das Aquisições do Projeto:** Processos para comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados externos. **Exemplo:** Contratar uma empresa para desenvolver um módulo específico do sistema.
- **Gerenciamento das Partes Interessadas do Projeto:** Identifica e gerencia as expectativas de todas as pessoas ou organizações impactadas pelo projeto. **Exemplo:** Envolver usuários finais e patrocinadores nas decisões do projeto.



Principais Características (Abordagem Tradicional)

- **Planejamento Detalhado:** Caracteriza-se por um planejamento exaustivo e antecipado de todas as fases do projeto (escopo, cronograma, custos, qualidade, etc.) antes do início da execução. **Exemplo:** Na construção de um edifício, todas as plantas, cronogramas e orçamentos são definidos em minúcias antes que a primeira pá de terra seja movida. Qualquer alteração exige um processo formal de mudança.
- **Sequencial (Modelo Cascata):** As fases do projeto são executadas em sequência linear, uma após a outra. Uma fase só começa após a conclusão e aprovação da fase anterior, com pouca ou nenhuma sobreposição. **Exemplo:** No desenvolvimento de software tradicional, o levantamento de requisitos é finalizado e aprovado antes do design, que por sua vez é concluído antes da codificação, e assim por diante. Retornar a uma fase anterior é custoso e complexo.



Principais Características (Abordagem Tradicional)

- **Controle Rígido:** Há um grande foco no monitoramento e controle rigoroso do escopo, cronograma e custos definidos no planejamento inicial. Mudanças são desencorajadas e, quando necessárias, passam por um processo formal de controle de mudanças. **Exemplo:** Um gerente de projeto monitora de perto o progresso em relação ao cronograma e orçamento. Se uma nova funcionalidade for solicitada, ela não é simplesmente adicionada; deve-se abrir um pedido de mudança, que será avaliado quanto ao impacto em custo, prazo e escopo, e só então aprovado ou rejeitado.
- **Documentação Extensa:** Requer a criação e manutenção de uma vasta quantidade de documentação em todas as fases do projeto, incluindo planos, especificações, relatórios de status, atas de reunião, etc. **Exemplo:** Para um projeto de grande porte, são gerados documentos como o Plano de Gerenciamento do Projeto, Declaração de Escopo, Especificações de Requisitos de Software (ERS), Plano de Testes, entre muitos outros, que servem como base para o controle e a comunicação.



Contraste com Metodologias Ágeis (Scrum)

Enquanto o PMBOK oferece uma estrutura robusta para projetos com requisitos bem definidos e pouca incerteza, as metodologias ágeis como o Scrum são mais adequadas para ambientes complexos, onde os requisitos evoluem e a adaptabilidade é crucial.

O Scrum foca em entregas incrementais, feedback contínuo e equipes auto-organizadas, contrastando com a previsibilidade e o controle centralizado do PMBOK. No entanto, ambos buscam o sucesso do projeto, apenas por caminhos diferentes.



Principais diferenças entre as abordagens PMBOK e ágil (Scrum)

Característica	Abordagem Tradicional (PMBOK)	Abordagem Ágil (Scrum)
Planejamento	Detalhado e antecipado; plano fixo.	Adaptativo e incremental; plano flexível.
Escopo	Fixo e bem definido no início.	Flexível e evolutivo; priorizado continuamente.
Ciclo de Vida	Sequencial (Cascata); fases distintas.	Iterativo e incremental (Sprints); ciclos curtos.
Mudanças	Desencorajadas; processo formal de controle de mudanças.	Bem-vindas; incorporadas ao longo do projeto.
Entrega de Valor	No final do projeto.	Entregas frequentes e incrementais.
Cliente/Stakeholder	Envolvimento pontual (início e fim); aprovações formais.	Envolvimento contínuo; feedback constante.
Equipe	Hierárquica; papéis e responsabilidades bem definidos.	Auto-organizada e multifuncional; colaboração intensa.
Documentação	Extensa e detalhada.	Suficiente para o entendimento e a manutenção.
Foco	Previsibilidade e controle.	Adaptabilidade e entrega rápida de valor.



Vamos começar as atividades



Materiais disponibilizados

No moodle já se encontra alguns documentos para referência

- Guia Prático Gráfico de Burndown
- Simulado Prático Gráfico de Burndown
- Slides da aula 1

Livro físico

- Cada time tem uma cópia do livro físico.
- A integridade do livro cabe ao time
- Deve ser devolvido na última apresentação do grupo.



Realizar em sala:

- Organizar os time;
- Definir os capitães;
 - É o mesmo até o fim do semestre
- Realizar o poker plan;
- Entregar atividade em uma folha fornecida pelo professor

Realizar em Sala/Casa:

- Montar o quadro flap;
- Gráfico de Burndown (Run-up Chart);



A todos, um ótimo semestre!

